

**OTRO SI #1 AL CONTRATO
N° 1640003**

OTROSI AL CONTRATO 1640003 TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO NUVICA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, SAN ANTONIO DE PEREIRA SECTOR IPANEMA.

CONTRATANTE: TERRAH S.A.S

NIT: 901.335.234-3

CONTRATISTA:TRANSPORTES ESPECIALES CAVITRANS SAS

NIT: 811.036.370

FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DE 2024

PROYECTO: NUVICA

DIRECCIÓN: CALLE 5E # 35A 101

LUGAR DE EJECUCIÓN: RIONEGRO – ANTIOQUIA.

ASUNTO

MODIFICACIÓN DE LA CLAUSULA

- 1. SÉPTIMA.- PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo para la ejecución del presente contrato será desde el día **28 de agosto de 2023** hasta el día **28 de agosto de 2024**.

DESCRIPCIÓN DEL OTRO SI

Acuerdan las partes modificar el contrato **1640003 TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO NUVICA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, SAN ANTONIO DE PEREIRA SECTOR IPANEMA** en los siguientes términos:

- 1. CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO,** SE MODIFICA LA FECHA FINAL DE CONTRATO PARA EL DÍA 30 DE ENERO DE 2025.

ANEXO:

En lo no especificado en este otro si, se aplicará el clausulado contenido en el contrato **1640003 TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO NUVICA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, SAN ANTONIO DE PEREIRA SECTOR IPANEMA**

Para constancia de lo anterior, se firma en dos ejemplares del mismo valor y contenido, en la ciudad RIONEGRO, ANTIOQUIA – 07 DE NOVIEMBRE 2024

LINA MARCELA PALACIO SALAZAR
C.C. 43.615.318
Apoderada Especial.

OSCAR ALEJANDRO CAÑAS
C.C. **1.037.589.197**
Representante legal


DIEGO RAMIREZ
DIRECCION DE OBRA
C.C.